



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2007-2013



MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
P.O.N
"Competenze per lo Sviluppo"

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI FORMICOLA - PONTELATONE**

Via Cantiello – 81040 FORMICOLA (CE)
Tel. 0823 - 876016 – Fax 0823 - 876963
Codice Fiscale: 03915060614 - Cod. Mecc.: CEIC8AW00L
Mail: ceic8aw00l@istruzione.it Pec: ceic8aw00l@pec.istruzione.it
www.icformicola.gov.it
Distretto Scolastico n° 17

"CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO"



Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli Affari
Internazionali
Ufficio V - Roma

Prot. n. 1544/c15 del 10/08/2015

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 24 DEL 10/08/2015

**OGGETTO: "Ristrutturazione dell'edificio scolastico sito nella frazione Strangolagalli del comune di Castel di Sasso".
Approvazione della perizia di variante**

Codice Nazionale C-1 FESR06-2010-714	CUP: G58G10000920007	CIG. 6039394995
Codice Nazionale C-2 FESR06-2010-479	CUP: G58G10000950007	
Codice Nazionale C-3 FESR06-2010-598	CUP: G58G10000980007	
Codice Nazionale C-4 FESR06-2010-573	CUP: G58G10001010007	
Codice Nazionale C-5 FESR06-2010-491	CUP: G58G10001050007	

PREMESSO:

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

che, l'Autorità di Gestione, con nota prot.n. 1130 del 25/01/2013, ha emesso il provvedimento di conferma del finanziamento per l'importo pari ad € 349.950,77, per la realizzazione del piano di investimento denominato "lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico sito nella frazione Strangolagalli del comune di Castel di Sasso (CE)", richiesto da questa Istituzione scolastica;

che con deliberazione del Consiglio dell'Istituto "Luigi Settembrini" di Pontelatone n. 02 del 29/04/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori ristrutturazione dell'edificio scolastico nella frazione Strangolagalli del Comune di Castel di Sasso (CE), per l'importo complessivo di € 349.950,77 di cui € 216.920,24 per lavori ed € 133.030,53 per somme a disposizione;

che con determina n. 09 del 04/11/2013, a seguito dell'accorpamento dell'Istituto Comprensivo "Luigi Settembrini" di Pontelatone con l'Istituto Comprensivo "V. Pisa" di Formicola, è stato nominato Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto il Dott. Pasquale Parillo in sostituzione della Dott.ssa Immacolata Nespoli;

che con determina del dirigente scolastico n. 13 del 12/06/2014 veniva indetta gara con procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'appalto dei lavori in epigrafe per l'importo di € 214.800,90, oltre IVA al 22% ed € 2.119,34 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;

che con determina n. 15 del 07/10/2014 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico sito nella frazione Strangolagalli del comune di Castel di Sasso in favore della ditta Naike s.r.l., via Atellana, 25, Arzano (NA), per l'importo offerto in sede di gara di € 207.254,20, compreso gli oneri di sicurezza per € 2.119,34;

che in data 28/05/2015 veniva sottoscritto il contratto d'appalto, rep.46/2015 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 04/06/2015 al n. 2987, con la Naike s.r.l., via Atellana, 25, Arzano (NA), per l'importo offerto in sede di gara di € 207.254,20, compreso gli oneri di sicurezza per € 2.119,34;

che in data 10/06/2015 con la sottoscrizione del relativo verbale prot. n. 1266/c15, venivano consegnati ed i lavori;

che in data 19/06/2015 veniva constatato l'effettivo inizio dei lavori giusta nota prot. n. 1345/c15 del 20/06/2015;

che con determina del Dirigente Scolastico n. 23 del 30/06/2015 veniva liquidata alla ditta Naike s.r.l. l'anticipazione del 10% sull'importo contrattuale;

che con nota prot. 1483/c15 del 23/07/2015 il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Marangi, comunicava la necessità, riscontrata in corso d'opera, di introdurre delle variazioni alle previsioni progettuali e chiedeva l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 132, comma 3, seconda parte, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

che con nota prot. 1496/c15 del 27/07/2015 il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Pasquale Parillo - Dirigente scolastico dell'I.C. Statale di Formicola-Pontelatone - Via Cantiello - 81040 - Formicola (CE) - considerate motivate ed adeguatamente descritte le cause che hanno portato alla richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia di variante ha autorizzato la Direzione Lavori alla redazione della perizia di variante in corso d'opera;

VISTO il quadro economico di aggiudicazione approvato con determina n. 15 del 07/10/2014:

LAVORI		euro
A	Importo totale dei lavori	
A.1	Importo totale lavori - sottoposto a ribasso d'asta	214 800,90
A.2	Oneri non soggetti a ribasso	2 119,34
A.3	Ribasso d'asta 4,5%	-9 666,04
	A. TOTALE LAVORI	207 254,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		euro
B.1	Spese tecniche	
B.1.4	Direzione lavori	6 440,60

B.1.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2 639,58
B.1.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	0,00
B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici ed acquisizione dei pareri	2 242,16
B.1.9	Rilievi, accertamenti ed indagini	2 401,35
B1. TOTALE SPESE TECNICHE		13 723,69
B.2	Imprevisti e altro	
B.2.1	Imprevisti sui lavori + I.V.A.	10 846,01
B.2.2	Lavori in economia compreso I.V.A.	2 000,00
B.2.3	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	0,00
B2. TOTALE IMPREVISTI E ALTRO		12 846,01
B.3	Imposte e tasse	
B.3.1	I.V.A. sui lavori	45 595,92
B.3.2	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	3 688,94
B.3.3	Tassa Autorità di vigilanza LLPP	225,00
B.3.4	Parere rilasciato da A.S.P.	0,00
B3. TOTALE IMPOSTE E TASSE		49 509,86
B.4	Allacci	1 000,00
B4. TOTALE ALLACCI		1 000,00
B.5	Spese per gara	
B.5.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2 000,00
B.5.2	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1 643,22
B5. TOTALE SPESE PER GARA		3 643,22
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.	
B.6.1	A) RUP	1 000,00
B.6.2	B) Progettista/i, coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	0,00
B.6.3	C) Incaricati dell'Ufficio D.L.	0,00
B.6.4	D) Collaudo tecnico - amministrativo nonché ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	0,00
B.6.5	E) Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	800,00
B6. TOTALE INCENTIVI		1 800,00
B.7	Spese organizzative gestionali (1% del costo totale dell'opera)	2 169,20
B.7.1	Assicurazione RUP	1 200,00
B7. TOTALE SPESE ORGANIZZATIVE		3 369,20
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		85 891,98
COSTO TOTALE (A+B)		293 146,18

VISTA la nota di trasmissione della variante in corso d'opera, inviata dall'ing. Giuseppe Marangi, assunta al protocollo n. 1542 del 10/08/2015, con la quale si depositavano i seguenti elaborati:

- TAV 01v - Elaborato grafico di variante;
- TAV 02v - Relazione tecnica di variante;
- TAV 03v - Quadro economico di variante;
- TAV 04v - Computo metrico di variante;
- TAV 05v - Quadro di confronto;
- TAV 06v - Atto di sottomissione;

VISTO il quadro economico della perizia di variante di seguito riportato:

	LAVORI	euro
A	<i>Importo totale dei lavori</i>	
A.1	<i>Importo totale lavori - sottoposto a ribasso d'asta</i>	214 800,90
A.2	<i>Oneri non soggetti a ribasso</i>	2 119,34
A.3	<i>Ribasso d'asta 4,5%</i>	-9 666,04
	A. TOTALE LAVORI	207 254,20
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro
B.1	<i>Spese tecniche</i>	
B.1.4	<i>Direzione lavori</i>	7 423,37
B.1.6	<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	2 639,58
B.1.7	<i>Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione</i>	0,00
B.1.8	<i>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici ed acquisizione dei pareri</i>	1 259,39
B.1.9	<i>Rilievi, accertamenti ed indagini</i>	2 401,35
	B1. TOTALE SPESE TECNICHE	13 723,69
B.2	<i>Imprevisti e altro</i>	
B.2.1	<i>Imprevisti sui lavori + I.V.A.</i>	10 846,01
B.2.2	<i>Lavori in economia compreso I.V.A.</i>	2 000,00
B.2.3	<i>Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali</i>	0,00
	B2. TOTALE IMPREVISTI E ALTRO	12 846,01
B.3	<i>Imposte e tasse</i>	
B.3.1	<i>I.V.A. sui lavori</i>	45 595,92
B.3.2	<i>I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche</i>	3 688,94
B.3.3	<i>Tassa Autorità di vigilanza LLPP</i>	225,00
B.3.4	<i>Parere rilasciato da A.S.P.</i>	0,00
	B3. TOTALE IMPOSTE E TASSE	49 509,86
B.4	<i>Allacci</i>	1 000,00
	B4. TOTALE ALLACCI	1 000,00
B.5	<i>Spese per gara</i>	
B.5.1	<i>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</i>	2 000,00
B.5.2	<i>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</i>	1 643,22

	B5. TOTALE SPESE PER GARA	3 643,22
B.6	<i>Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.</i>	
B.6.1	A) RUP	1 000,00
B.6.2	B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	0,00
B.6.3	C) Incaricati dell'Ufficio D.L.	0,00
B.6.4	D) Collaudo tecnico - amministrativo nonché ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	0,00
B.6.5	E) Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	800,00
	B6. TOTALE INCENTIVI	1 800,00
B.7	Spese organizzative gestionali (1% del costo totale dell'opera)	2 169,20
B.7.1	Assicurazione RUP	1 200,00
	B7. TOTALE SPESE ORGANIZZATIVE	3 369,20
	B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	85 891,98
	COSTO TOTALE (A+B)	293 146,18

ACCERTATO che gli interenti previsti in variante risultano finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comportino modifiche sostanziali e sono motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

TENUTO CONTO che le motivazioni esposte ricadono tra le ipotesi di cui all'art. 132, comma 3, seconda parte, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

PRECISATO, ai sensi dell'art.161, comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che la variante con comporta variazioni dell'importo contrattuale;

VISTO il D.Lgs.163/2006;

VISTO il regolamento D.P.R. 207/2010;

ATTESA la propria competenza;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui alla precitata narrativa:

1) di approvare gli elaborati della perizia di variante per l'intervento in oggetti secondo il seguente elenco:

- TAV 01v - Elaborato grafico di variante;
- TAV 02v - Relazione tecnica di variante;
- TAV 03v - Quadro economico di variante;
- TAV 04v - Computo metrico di variante;
- TAV 05v - Quadro di confronto;
- TAV 06v - Atto di sottomissione.

2) di approvare il quadro economico della perizia di variante:

	LAVORI	euro
A	Importo totale dei lavori	

A.1	Importo totale lavori - sottoposto a ribasso d'asta	214 800,90
A.2	Oneri non soggetti a ribasso	2 119,34
A.3	Ribasso d'asta 4,5%	-9 666,04
A. TOTALE LAVORI		207 254,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		euro
B.1	Spese tecniche	
B.1.4	Direzione lavori	7 423,37
B.1.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2 639,58
B.1.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	0,00
B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici ed acquisizione dei pareri	1 259,39
B.1.9	Rilievi, accertamenti ed indagini	2 401,35
B1. TOTALE SPESE TECNICHE		13 723,69
B.2	Imprevisti e altro	
B.2.1	Imprevisti sui lavori + I.V.A.	10 846,01
B.2.2	Lavori in economia compreso I.V.A.	2 000,00
B.2.3	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	0,00
B2. TOTALE IMPREVISTI E ALTRO		12 846,01
B.3	Imposte e tasse	
B.3.1	I.V.A. sui lavori	45 595,92
B.3.2	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	3 688,94
B.3.3	Tassa Autorità di vigilanza LLPP	225,00
B.3.4	Parere rilasciato da A.S.P.	0,00
B3. TOTALE IMPOSTE E TASSE		49 509,86
B.4	Allacci	1 000,00
B4. TOTALE ALLACCI		1 000,00
B.5	Spese per gara	
B.5.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2 000,00
B.5.2	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1 643,22
B5. TOTALE SPESE PER GARA		3 643,22
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.	
B.6.1	A) RUP	1 000,00
B.6.2	B) Progettista/i, coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	0,00
B.6.3	C) Incaricati dell'Ufficio D.L.	0,00
B.6.4	D) Collaudo tecnico - amministrativo nonché ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	0,00
B.6.5	E) Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	800,00
B6. TOTALE INCENTIVI		1 800,00

B.7	Spese organizzative gestionali (1% del costo totale dell'opera)	2 169,20
B.7.1	Assicurazione RUP	1 200,00
B7. TOTALE SPESE ORGANIZZATIVE		3 369,20
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		85 891,98
COSTO TOTALE (A+B)		293 146,18

2) di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale agli albi dell'Istituto Scolastico locale a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000.



Il Dirigente Scolastico
Dott. Pasquale Parillo

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/2000).

Formicola, 10/08/2015



Il D.S.G.A.
Dott. Luigi Di Camillo

All'ALBO d'ISTITUTO - SEDE